http://

Chef de projet Karlsson Nils

Dates du projet 14 janv. 2020 - 3 juin 2020

Avancée0%Tâches46Ressources3

2

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin		
conception	14/01/20	14/02/20		
diagramme de grantt	14/01/20	17/01/20		
renseignement technologique	20/01/20	21/01/20		
diagrammes de flux	22/01/20	30/01/20		
charte graphique	22/01/20	23/01/20		
maquette	31/01/20	06/02/20		
mockup	07/02/20	11/02/20		
budget	07/02/20	12/02/20		
rédaction du cahier des charges	13/02/20	14/02/20		
jalon 2 - frontend	24/02/20	07/04/20		
application	24/02/20	16/03/20		
pages de navigation	24/02/20	25/02/20		
connexion / inscription / mot de passe perdu	26/02/20	02/03/20		
statistiques (vendeur)	03/03/20	05/03/20		
profil	06/03/20	09/03/20		
menus	06/03/20	09/03/20		
détail des articles	10/03/20	10/03/20		
panier	11/03/20	13/03/20		
APK	16/03/20	16/03/20		
site web	11/03/20	07/04/20		
pages de navigation	11/03/20	12/03/20		
connexion / inscription / mot de passe perdu	13/03/20	18/03/20		
statistiques (vendeur)	19/03/20	25/03/20		
profil	26/03/20	27/03/20		
menus	26/03/20	27/03/20		
détail des articles	30/03/20	01/04/20		
panier	02/04/20	07/04/20		

3


Tâches

Date de début	Date de fin	
20/04/20	02/06/20	
20/04/20	21/04/20	
22/04/20	22/05/20	
22/04/20	23/04/20	
24/04/20	27/04/20	
28/04/20	29/04/20	
30/04/20	04/05/20	
05/05/20	06/05/20	
07/05/20	11/05/20	
12/05/20	12/05/20	
07/05/20	11/05/20	
07/05/20	12/05/20	
13/05/20	14/05/20	
15/05/20	18/05/20	
19/05/20	20/05/20	
21/05/20	22/05/20	
25/05/20	27/05/20	
28/05/20	29/05/20	
01/06/20	02/06/20	
	20/04/20 20/04/20 22/04/20 24/04/20 24/04/20 28/04/20 30/04/20 05/05/20 07/05/20 12/05/20 07/05/20 13/05/20 15/05/20 19/05/20 21/05/20 25/05/20 28/05/20	20/04/20 02/06/20 20/04/20 21/04/20 22/04/20 22/05/20 22/04/20 23/04/20 24/04/20 27/04/20 28/04/20 29/04/20 30/04/20 04/05/20 05/05/20 06/05/20 07/05/20 11/05/20 12/05/20 12/05/20 07/05/20 11/05/20 07/05/20 12/05/20 13/05/20 14/05/20 15/05/20 18/05/20 19/05/20 20/05/20 21/05/20 22/05/20 25/05/20 27/05/20 28/05/20 29/05/20

Ressources

Nom	Rôle par défaut
Karlsson Nils	Chef de projet
Da Silva Tessa	Développeur
Tissot Stanley	Développeur

Diagramme de Gantt



5

6

Diagramme des Ressources

GANTT. project		2	020					
		nv.	 fév	r. mars	avr.	 mai	 juin	T jui
Nom	Rôle par défaut							
🛨 🌘 Karlsson Nils	Chef de projet							
Da Silva Tessa	Développeur							
Tissot Stanley	Développeur			0 1010 0				